

Комплекс мер ("Дорожная карта") по созданию и функционированию в
МБОУ лицей № 1 г. Пролетарска Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1	Формирование и согласование инфраструктурного листа	РОО Директор МБОУ лицей №1 г. Пролетарска Шмелева Н.С.	февраль-март 2022 года, согласно графику
2	Объявление закупок товаров, работ и услуг для создания Центров «Точка роста»	Директор МБОУ лицей №1 г. Пролетарска Шмелева Н.С.	До 1 апреля 2022 года
3	Сформировать проекты зонирования Центров «Точка роста»	РОО Директор МБОУ лицей №1 г. Пролетарска Шмелева Н.С.	До 1 апреля 2022 года
4	Организация участия в обучении и повышении квалификации педагогов и сотрудников Центров «Точка роста»	РОО Директор МБОУ лицей №1 г. Пролетарска Шмелева Н.С.	Май-август 2022 года
5	Мониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	РОО Директор МБОУ лицей №1 г. Пролетарска Шмелева Н.С.	25 августа 2022 года
6	Начало работы Центров «Точка роста»	Директор МБОУ лицей №1 г. Пролетарска Шмелева Н.С.	1 сентября 2022 года